

N Ý R L A N D S P Í T A L I

Kostnaðaráætlun 18. mars 2015

Bvt. 123,2

AÐALBYGGINGAR	Verðlag mars 2015	Sundur- liðun	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Samtals
Meðferðarkjarni 58.500 m2	33.823											
Hönnun		3.382	500	750	700	700	500	82	50	50	50	3.382
Framkvæmd		30.441				4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	1.941	30.441
Lóðaframkvæmdir, hlutdeild		1.584				200	200	400	300	284	200	1.584
Annar kostnaður, hlutdeild		2.543	40	55	55	380	480	470	460	450	153	2.543
Samtals meðferðarkjarni		37.950	540	805	755	5.780	7.180	6.952	6.810	6.784	2.344	37.950

	Verðlag mars 2015	Sundur- liðun	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Samtals
Rannsóknarhús 13.000 m2	8.424											
Hönnun		842		100	100	200	200	100	50	50	42	842
Framkvæmd		7.582					500	1.000	2.000	2.000	2.082	7.582
Lóðaframkvæmdir, hlutdeild		400						100	100	100	100	400
Annar kostnaður, hlutdeild		601		7	7	14	48	85	150	150	140	601
Samtals rannsóknarhús		9.425	0	107	107	214	748	1.285	2.300	2.300	2.364	9.425

	Verðlag mars 2015	Sundur- liðun	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Samtals
Sjúkrahótel 4.200 m2	1.755											
Hönnun		70	70									70
Framkvæmd		1.580	180	750	650							1.580
Lóðaframkvæmdir, hlutdeild		154	100	34	20							154
Annar kostnaður, hlutdeild		123	25	54	44							123
Samtals sjúkrahótel		1.927	375	838	714	0	0	0	0	0	0	1.927

Samtals aðalbyggingar		49.302	915	1.750	1.576	5.994	7.928	8.237	9.110	9.084	4.708	49.302
------------------------------	--	---------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

	Verðlag mars 2015	Sundur- liðun	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Samtals
AÐRAR BYGGINGAR												
Bílastæðahús	1.844											
Hönnun		184		50	100	34						184
Framkvæmd		1.660			200	600	600	260				1.660
Tæknihús við bílastæðahús	247				0							
Hönnun tæknihús		25		10	15							25
Framkvæmd tæknihús		222				100	100	22				222
Skrifstofubýgging við bílast. hús	1.066											
Hönnun skrifstofuhúss		107		40	67							107
Framkvæmd skrifstofuhúss		959			100	350	400	109				959
Lóðaframkvæmd, hlutdeild		0			40	40	23					103
Annar kostnaður, hlutdeild		0		6	30	44	40	20				140
Þátttaka Rvk í bílastæðahúsi	-963	-963				-300	-363	-300				-963
Samtals bílastæðahús		2.194	0	106	552	868	800	111	0	0		2.437

	Verðlag mars 2015	Sundur- liðun	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Samtals
					247							
Samtals byggingar		51.496	915	1.856	2.128	6.862	8.728	8.348	9.110	9.084	4.708	51.739

	Verðlag mars 2015	Sundur- liðun	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Samtals
Samantekt á heildarkostnaði												
Nýbyggingar	51.496	51.496	915	1.856	2.128	6.862	8.728	8.348	9.110	9.084	4.708	51.739
Endurnýjun eldra húsnæðis	13.835	13.835						1.800	4.000	4.000	4.035	13.835
Tækjabúnaður	0	0						1.500	5.000	4.000	2.334	12.834
Sala eigna	-8.500	-8.500						-4.250	-4.250			-8.500
Samtals heildarkostnaður	56.831	56.831	915	1.856	2.128	6.862	8.728	7.398	13.860	17.084	11.077	69.908

NÝR LANDSPÍTALI

Kostnaðaráætlun 17. mars 2015

	bvt.	123,2	
Árið 2015	Árið	jan-jún	júl-des
Meðferðarkjarni, hönnun	500		500
Sjúkrahótel, hönnun	70	70	
Sjúkrahótel, framkvæmd	180		180
Lóðaf framkvæmd, norðurlóð	100	20	80
Annar kostnaður	65	30	35
Samtals 2015	915	120	795

Á árinu 2016	Árið	jan-jún	júl-des
Meðferðarkjarni, hönnun	750	375	375
Rannsóknarhús, hönnun	100	40	60
Sjúkrahótel, framkvæmd	750	375	375
Bílastæðahús, hönnun	100	20	80
Lóðaf framkvæmd	34	17	17
Annar kostnaður	122	61	61
Samtals 2016	1.856	888	968

Á árinu 2017	Árið	jan-jún	júl-des
Meðferðarkjarni, hönnun	700	350	350
Rannsóknarhús, hönnun	100	50	50
Sjúkrahótel, framkvæmd, lokið	650	375	275
Bílastæðahús, hönnun	182	91	91
Bílastæðahús, framkvæmd	300		300
Lóðaf framkvæmd	60	30	30
Annar kostnaður	136	68	68
Samtals 2017	2.128	964	1.164

Á árinu 2018	Árið	jan-jún	júl-des
Meðferðarkjarni, hönnun	700	350	350
Meðferðarkjarni, framkvæmd	4.500	1.500	3.000
Rannsóknarhús, hönnun	200	100	100
Bílastæðahús, hönnun	34	20	14
Bílastæðahús, framkvæmd	750	375	375
Lóðaf framkvæmd	240	90	150
Annar kostnaður	438	188	250
Samtals 2018	6.862	2.623	4.239

Kostnaður 2015-2018	Árið
Meðferðarkjarni, hönnun	2.650
Meðferðarkjarni, framkvæmd	4.500
Rannsóknarhús, hönnun	400
Sjúkrahótel, hönnun	70
Sjúkrahótel, framkvæmd	1.580
Bílastæðahús, hönnun	316
Bílastæðahús, framkvæmd	1.050
Lóðaf framkvæmd	434
Annar kostnaður	761
Samtals 2015-2018	11.761

Árið 2019	Árið
Meðferðarkjarni, hönnun	500
Meðferðarkjarni, framkvæmd	6.000
Rannsóknarhús, hönnun	200
Rannsóknarhús, framkvæmd	500
Bílastæðahús, framkvæmd	737
Lóðaframkvæmd	223
Annar kostnaður	568
Samtals 2019	8.728

Árið 2020	Árið
Meðferðarkjarni, hönnun	82
Meðferðarkjarni, framkvæmd	6.000
Rannsóknarhús, hönnun	100
Rannsóknarhús, framkvæmd	1.000
Bílastæðahús, framkvæmd	91
Endurnýjun eldra húsnæðis	1.800
Tækjabúnaður	1.500
Sala eigna	-4.250
Lóðaframkvæmd	500
Annar kostnaður	575
Samtals 2020	7.398

Kostnaður 2016-2020	
Meðferðarkjarni, hönnun	2.732
Meðferðarkjarni, framkvæmd	16.500
Rannsóknarhús, hönnun	700
Rannsóknarhús, framkvæmd	1.500
Sjúkrahótel, framkvæmd	1.400
Bílastæðahús, hönnun	316
Bílastæðahús, framkvæmd	1.878
Tækjabúnaður	1.800
Sala eigna	1.500
Lóðaframkvæmd	-4.250
Lóðaframkvæmd	1.057
Annar kostnaður	1.839
Samtals 2016-2020	26.972

Árið 2021	Árið
Meðferðarkjarni, hönnun	50
Meðferðarkjarni, framkvæmd	6.000
Rannsóknarhús, hönnun	50
Rannsóknarhús, framkvæmd	2.000
Endurnýjun eldra húsnæðis	4.000
Tækjabúnaður	5.000
Sala eigna	-4.250
Lóðaframkvæmd	400
Annar kostnaður	610
Samtals 2021	13.860

Árið 2022	Árið
Meðferðarkjarni, hönnun	50
Meðferðarkjarni, framkvæmd	6.000
Rannsóknarhús, hönnun	50
Rannsóknarhús, framkvæmd	2.000
Endurnýjun eldra húsnæðis	4.000
Tækjabúnaður	4.000
Lóðaframkvæmd	384
Annar kostnaður	600
Samtals 2022	17.084

Árið 2023	Árið
Meðferðarkjarni, hönnun	50
Meðferðarkjarni, framkvæmd	1.941
Rannsóknarhús, hönnun	42
Rannsóknarhús, framkvæmd	2.082
Endurnýjun eldra húsnæðis	4.035
Tækjabúnaður	2.334
Lóðaframkvæmd	300
Annar kostnaður	293
Samtals 2023	11.077

Heild 2015-2023	Heild
Meðferðarkjarni, hönnun	3.382
Meðferðarkjarni, framkvæmd	30.441
Rannsóknarhús, hönnun	842
Rannsóknarhús, framkvæmd	7.582
Sjúkrahótel, hönnun	70
Sjúkrahótel, framkvæmd	1.580
Bílastæðahús, hönnun	316
Bílastæðahús, framkvæmd	1.878
Endurnýjun eldra húsnæðis	13.835
Tækjabúnaður	12.834
Sala eigna	-8.500
Lóðaframkvæmd	2.241
Annar kostnaður	3.407
Samtals 2015-2023	69.908