

Svar

fjármála- og efnahagsráðherra við fyrirspurn frá Bergþóri Ólasyni um kostnað við framkvæmdir við Landspítala við Hringbraut.

Svarið byggist á upplýsingum sem ráðuneytið aflaði frá félaginu NLSH ohf. sem stofnað var með lögum árið 2010 til þess að hafa umsjón með byggingu nýs Landspítala fyrir hönd ríkisins. Byggjast þær á ársreikningum félagsins fyrir fyrri ár og nýlegri uppfærslu á heildaráætlun um verkefnið á komandi árum, sem stýrihópur um skipulag framkvæmda við Landspítala og annarra sérhæfðra sjúkrahúsa birti í júní sl. Nánari umfjöllun um heildaráætlunina er að finna í skýrslu stýrihópsins sem liggur fyrir á vefsetri félagsins.¹

1. Hver er áætlaður heildarkostnaður við áformaðar framkvæmdir við Landspítala við Hringbraut?

Samkvæmt heildaráætlun Nýja Landspítala ohf. (NLSH ohf.) um framkvæmdir við Landspítala er áætlaður kostnaður við framkvæmdir við Hringbraut eftirfarandi:

Hringbrautarverkefnið	2010-2023 áfallið	2024-2030	Samtals	Skýring
Meðferðarkjarni	22.126	50.051	72.177	1)
Rannsóknahús	1.643	18.792	20.435	2)
Stofnkerfi	1.277	7.808	9.086	3)
Bílastæðahús	2.641	3.044	5.686	4)
Heildarverkefni I	4.703	2.054	6.757	5)
Bílakjallari	841	1.641	2.482	6)
Verkefnum lokið	7.413		7.413	7)
Samtals Hringbrautarverkefnið	40.644	83.392	124.036	
Önnur verkefni NLSH				
Tæki og búnaður	93	25.913	26.005	8)
Þróunarverkefni	193	8.342	8.535	9)
Upplýsingatækni	4	3.111	3.115	10)
Heildarverkefni II		909	909	5)
Samtals önnur verkefni NLSH	290	38.275	38.565	

Framangreindar tölur eru í milljónum króna og eru með virðisaukaskatti. Áfallinn kostnaður er á verðlagi hvers árs. Áætlaðar fjárhæðir eru á verðlagi og gengi miðað við febrúar 2024.

Undir „Hringbrautarverkefnið“ falla byggingarverkefni við Hringbraut. „Önnur verkefni NLSH“ eru verkefni sem NLSH ohf. voru falin á árinu 2020, með nýju skipulagi. Þessi verkefni eru m.a.:

- Búnaður og tæki.
- Eldhús, Vörumóttaka – Vöruhús.
- Upplýsingatæknikerfi.
- Tækjakaupamál.

¹ https://www.nlsh.is/media/byggingar/Heildaraetlun-NLSH-Q1-2024-_070624.pdf

- Flokkunarstöð sorps.
- Flutningar í nýtt húsnæði.
- Endurmat eldri bygginga.

Til viðbótar við framangreind verkefni var NLSH ohf. á árunum 2022 og 2023 falið að annast umsjón með byggingu sérhæfðra sjúkrahúsbygginga utan Hringbrautar. Þessi verkefni eru:

- Grensás, um 4.400 m² nýbygging.
- Sjúkrahúsið á Akureyri, um 9.200 m² nýbygging.

Áætlaður kostnaður við þessi verkefni er eftirfarandi:

Sérhæfð sjúkrahúsverkefni	2010-2023 áfallið	2024-2030	Samtals	Skýring
SAK	9	10.946	10.955	11)
Grensás	203	3.887	4.091	12)
Heildarverkefni III		659	659	5)
Samtals sérhæfð sjúkrahúsverkefni	213	15.492	15.705	

Skýringar við töflur:

- 1) Bygging meðferðarkjarna án tækja og búnaðar.
- 2) Bygging rannsóknahúss án tækja og búnaðar.
- 3) Stofnkerfi taka til ýmissa sameiginlegra kerfa sem tengjast meginbyggingum. Dæmi: Tengingar, sorp- og línkerfi, rörpóstur, varaafll og tæknibúnaður í bílastæða- og tæknihúsi og götur, veitur og lóð.
- 4) Bygging bílastæða- og tæknihúss án varaafllskerfa sem hýst eru í tæknihluta byggingarinnar.
- 5) Rekstur vinnubúða NLSH, starfsmannakostnaður og ýmis aðkeypt sérfræði- og ráðgjafarþjónusta.
- 6) Bygging bílakjallara undir Sóleyjartorgi.
- 7) Sjúkrahótel og fyrsti áfangi í verkefninu götur, veitur og lóð.
- 8) Lækningatæki í meðferðarkjarna og rannsóknabúnaður í rannsóknahúsi auk annars búnaðar.
- 9) Verkefni á frumáætlunartígi eins og t.d. eldhús, vörumóttaka, flokkunarstöð og flutningar í nýjar byggingar auk annarra þróunarverkefna.
- 10) Hug- og tölvubúnaður í nýjar byggingar, samkvæmt áætlun LSH.
- 11) Nýbygging legudeilda auk dag- og göngudeilda geðþjónustu við Sjúkrahúsið á Akureyri en ekki endurbætur á eldra húsnæði.
- 12) Nýbygging Grensásdeildar en ekki endurbætur á eldra húsnæði.

2. Hver er uppsafnaður hönnunarkostnaður verkefnisins og hvernig skiptist hann á verkþætti?

Hönnunarkostnaður helstu verkefna NLSH ohf. er eftirfarandi:

Verkefni	Hönnunarkostnaður t.o.m. apríl 2024
Meðferðarkjarni	4.688
Rannsóknahús	1.251
Grensás	336
Bílastæðahús	242
Götur, veitur, lóð	140
Bílakjallari - Sóleyjartorg	131
Tengingar	110
Háspennukerfi	37
Önnur verkefni samtals	152
Samtals	7.087

Kostnaður í framangreindri töflu er í milljónum króna og á verðlagi hvers árs.

3. Hvenær er áætlað að sjúkrahússtarfsemi geti hafist í nýbyggingum Landspítala?

Fyrsta nýbygging Landspítala sem tekin var í notkun í þessum fyrsta uppbyggingaráfanga á Hringbraut er sjúkrahótelið sem er 4.300 m², fjórar hæðir og kjallari með 75 herbergjum. Sjúkrahótelið var tekið í notkun í febrúar 2019 og hefur verið rekið af Landspítalanum frá þeim tíma.

Framkvæmdaáætlun NLSH ohf. miðast við að byggingarframkvæmdum í meðferðarkjarna ljúki í árslok 2027 en uppsetningu lækningatækja ljúki á árinu 2028. Miðað við þær áætlanir ætti starfsemi að geta hafist á árinu 2029.

Framkvæmdaáætlun NLSH ohf. miðast við að byggingarframkvæmdum í rannsóknahúsi ljúki í ársbyrjun 2028 en uppsetningu rannsóknatækja ljúki á árinu 2028. Miðað við þær áætlanir ætti starfsemi í því húsi einnig að geta hafist á árinu 2029.