

Svar

dómsmálaráðherra við fyrirspurn Hjálmars Árnasonar um kostnað við viðgerðir á varðskipum.

Fyrirspurnin hljóðar svo:

1. Hvert var tilboðsverð skipasmíðastöðvarinnar sem samið var við um viðgerðir á varðskipunum Tý og Ægi í ársbyrjun 2001?
2. Hver var heildarkostnaður þessarar framkvæmdar þegar verkið var gert upp við hina pólsku skipasmíðastöð?

Eftirfarandi er yfirlit um tilboðsverð og heildarkostnað fyrir hvort skip um sig:

	Þýsk mörk	Gengi	Kr.
Varðskipið Týr:			
Tilboðsupphæð	750.898	40,86	30.681.692
Greitt	112.635	43,122	4.857.071
Greitt	638.263	46,831	29.890.956
Gengismunur			4.066.335
Samtals greitt	750.898		34.748.027
Viðbótarverk samkvæmt kröfum Lloyd's:			
Greitt	76.908		3.498.739
Aukaverk: Uppteikt á stjórnþ. aðalvél, sandblástur, hreinsun tanka, breytingar á stjórnborði í brú, viðgerðir á dráttarspili o.fl.			
	232.824		10.591.751
Samtals viðbótar- og aukaverk			14.090.490
Heildargreiðsla vegna Týs			48.838.517
Varðskipið Ægir:			
Tilboðsupphæð	743.071	40,86	30.361.881
Greitt	111.611	43,064	4.806.405
Greitt	631.460	46,119	29.122.583
Gengismunur			3.567.107
Samtals greitt	743.071		33.928.988
Viðbótarverk samkvæmt kröfum Lloyd's:			
Greitt	196.316		9.318.335
Aukaverk: Ferskvatnsdæla aðalvéla, sandblástur, hreinsun tanka, breytingar á stjórnborði í brú, ný rafgeymageymsla o.fl.			
	308.442		14.387.368
Samtals viðbótar- og aukaverk			23.705.703
Heildargreiðsla vegna Ægis			57.634.691

